

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO  
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020  
 MARZO

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	Parvo	Retenciones	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Metas Unidad de Medida	PAGO DE RETENCIONES
OP-SJR-FONDOMINERO-008/2017	Rehabilitación 650 ml de cerca perimetral y 344 m2 de banquetas en el parque General Francisco Villa en la localidad de San Juan del Río del Centauro del Norte, municipio de San Juan del Río, Durango.	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	P. Ext.	612	SUBSIDIOS	FONDO MINERO	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2017	\$ 899,021.10	\$ 2,996,737.00	\$ 2,996,737.00	\$ 2,553,026.41	\$ 2,357,421.00	\$ 626,399.03	\$ 12,916.97	7110-1235-04-19-00-002	PROCESO	60%	1	OBRA	retenciones pagadas
PM-OP-SJR-R33-001/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO	LEONA VICARIO	DIRECTA	P. Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SERESIOE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 204,939.24	\$ 204,049.91	\$ 194,225.95	\$ 1,724.14	7110-1235-04-20-11-04-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2019	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ABAJO	SAUZ DE ABAJO	DIRECTA	P. Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SERESIOE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 301,298.84	\$ 300,000.01	\$ 297,413.65	\$ 2,686.21	7110-1235-04-20-11-04-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-003/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL TERNERO	EL TERNERO	COMPLEMENTARIA	P. Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,301,379.31	\$ 8,620.69	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-TESORERIA-009/2020	REMODELACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	COMPLEMENTARIA	P. Ext.	614	MUNICIPAL	CONVENIO SECOPE	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION, CONVENIO	URB	2020	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 335,010.28	\$ 335,010.28	\$ 314,989.72	\$ -	7110-1235-01-20-00-04-001	PROCESO	50%	1	OBRA	



*Hugo Gandara*  
 TESORERO MUNICIPAL

HUGO GANDARA

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
 2019-2022



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JAIME ESCAJEDA MARTINEZ

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
 2019-2022

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. JOSE ALFREDO MARRON PARELA



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 SAN JUAN DEL RIO DGO  
 2019-2022